Dodatok ¢. 2

ZMLUVA O DIELO
¢ 01082018
na realizaciu komplexnej rekonstrukcie strechy a stropu budovy . A" - 1. etapa ™
Stredna odborna Skola — Szakkézépiskola

Objednavatel’: Stredna odborna $§kola — Szakkozépiskola
Sidlo: Rakocziho 23, 077 01 Kral'ovsky Chlmec, SR
ICO: 35568 330

Zastupenie: Ing. Ivan Beno, riaditel’ $koly

(dalej aj len ako ,,Objednavatel*)

Zhotovitel: EKOSTAYV a.s.

Sidlo: Spitalska 10, 071 80 Michalovce, SR

ICO: 00 681 245

Zastpenie: Mgr. Jan Steso, MPH, MBA - predseda predstavenstva

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 216/V
(dalej aj len ako ,.Zhotovitel*)

~ Clanok I
Ucel Dodatku

Objednavatel’ a Zhotovitel spolu d’alej aj len ako .zmluvné strany*, ktori po vzajomnej dohode
a v sulade so Zmluvou o dielo na realizdciu komplexnej rekonStrukcie strechy a stropu budovy
»A" - 1. etapa Stredna odborna $kola — Szakké6zépiskola (d'alej len ,,.Zmluva o dielo™™) uzatvaraju
tento Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo.

Pocas realizdcie stavby v mesiaci December 2018 zdbévodu klimaticky nevhodnych
poveternostnych podmienok Zhotovitel'ovi bolo znemoznené vykonat dalej stavebné prace
(betonarske prace), vzhl'adom k tomu, Ze boli minusové teploty.

Na kontrolnom dni stavebnych prac zainteresované zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom
18.12.2018 z toho dévodu vSetky stavebné prace prerusia na dobu 30 dni.

Z dovodu pretrvavania nepriaznivych poveternostnych podmienok vSak doslo k d'alSiemu
predlZeniu doby pozastavenia stavebnych prac.

Na kontrolnom dni stavby dia 8.3.2019 zmluvné strany sa dohodli na d'alSom pokracovani

stavebnych prac a to diiom 11.3.2019,
Zhotovitel' v Zmluve o dielo sa zaviazal zrealizovat’ predmet obstardvania do 172 kalendarnych
dni od protokolarneho prevzatia stavby t.j. od 7.9.2018. Vzhl'adom k tomu, Ze k 18.12.2018 bolo
vy¢erpanych 102 kalendarnych dni o zvy$nych 70 kalendarnych dni sa predlZzuje lehota na
odovzdanie diela odo dita pokrac¢ovania v stavebnych pracach.

Clinok IL1.
Predmet dodatku
1. Bod 2 CL. 1II. Zmluvy o dielo v pévodnom zneni sa meni v nasledovnom zneni:
w~Zhotovitel sa zavdzuje ukonc¢it’ realizaciu stavby do 20.05.2019.
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Clanok I11.
Zdverecné ustanovenia

Tento Dodatok €. 2 sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékol'vek
spory alebo nezhody pri jeho interpretacii alebo realizacii budi rieSené predovsetkym
vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Tento Dodatok ¢.2 je vyhotoveny v 4 rovnopisoch, po dva exemplare pre kazda zo
zmluvnych stran,

Dodatok ¢.2 tvori neoddelitelI'nt sucast’ Zmluvy o dielo..

Ostatné body a ¢lanky Zmluvy o dielo nedotknuté obsahom tohto Dodatku ¢. 2 ostdvaji
v platnosti nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tento Dodatok ¢. 2 ddkladne precitali, porozumeli jeho
obsahu a sthlasia snim. Zaroven vyhlasuji Ze tento Dodatok ¢.2 vyjadruje ich vaznu
a slobodnti  vol'u. Zmluvné strany toto potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi 0séb
opravnenych konat’ v mene zmluvnych stran.

V Kral'ovskom Chlmei, dna 08.03.2019

Objednavatel: Zhotovitel:
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